



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๓๐๖๒๒๐๐๔๖๗๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตำบล/แขวง ปอ อำเภอ/เขต เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอ โดย นายแสน ลือชา ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นายจันทร์ ไชยลังการ ซึ่งจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ ๓ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายบ้านหนองเตา-บ้าน ห้วยหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๓๐๖๒๒๐๐๔๖๗๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

จุดที่ ๑ ลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด E= ๖๕๐๒๕๕ N=๒๑๙๙๖๗๑ จุดสิ้นสุด พิกัด E= ๖๕๐๕๓๘ N= ๒๑๙๙๓๘๐

จุดที่ ๒ ลงหินคลุกไหล่ทาง ๒ ข้าง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด E=๖๕๐๓๓๐ N= ๒๒๐๐๑๙๐ จุดสิ้นสุด พิกัด E= ๖๔๙๙๙๘ N= ๒๒๐๐๓๓๑

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๗๕ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายแสน ลือชา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจันทร์ ไชยลังการ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายจิรายุทธ คีตงาม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายภัทรกร แสงงาม)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๓๐๖๒๒๐๐๔๖๗๑

ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๓๐๖๒๒๐๐๔๖๗๑ ลงวันที่ ๐๕/๐๖/๒๕๖๓ และสัญญาเลข
ที่ ๖๓๐๖๒๒๐๐๔๖๗๑ ลงวันที่ ๒๕/๐๗/๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากพบว่าพื้นที่
โครงการก่อสร้างดังกล่าวที่เป็นทางเข้าบ้านของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับถนนเส้นทางดังกล่าวได้เทศบาลนครหาดใหญ่
เข้าบ้านตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออกโดยใช้บส่วนตัวจึงเป็นเหตุทำให้พื้นที่ในการลงหินคลุกไหล่
ทางดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดในสัญญาได้ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๗๕ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๓ จนถึง ๑๕/๐๘/๒๕๖๓
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตสายบ้านหนองเตา-บ้านห้วยหาน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๘/๒๕๖๓	๓๔๔,๐๐๐.๐๐			๓๔๔,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)

(นายแสน

ลือชา)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายจันทร์ ไซยลังการ)

ผู้รับจ้าง

จันทร ไซยลังการ

